

高速道路における
天然ガスパイプライン設置に関する
技術的課題検討委員会
(第1回)

今後の予定

1 今後の予定

- 本年度、全3回の委員会開催を予定している。
- 次回委員会では、本日提示した検討項目について検討した結果として、技術的課題を整理して示す。また、施工性・経済性の評価方針について説明する。次回委員会は11月以降年内の開催を目指す。
- 第3回委員会で、施工性・経済性の評価結果を示したうえ、技術的課題の最終的なとりまとめについて説明する。第3回委員会は今年度中の開催を目指す。

	平成28年						平成29年			
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1. 検討項目の抽出	■									
2. 技術的課題の検討		技術的課題検討・整理			■					
				■		施工性・経済性評価方針				
3. 技術的課題のとりまとめ及び経済性評価						■			施工性・経済性評価および技術的課題とりまとめ	
								■		報告書案作成
委員会の開催		第1回 ★ 8/9				第2回 ★ 11月～12月				第3回 ★ 3月中